



PROPOSAL · CHANNEL UNIT

채널 파운데이션

Channel Foundation

채널 프로젝트 수행을 위한 공통 기반(Backend · Frontend) 구축 제안

기간

3개월 · 1단계

인원

2명

산출물

스타터 키트 + 개발 가이드

채널 파운데이션이란?

채널 프로젝트에서 반복되는 프론트엔드·관리자 UI, 인증, 권한, 게이트웨이, MCI 연동 기반을 표준화한 채널 구축 표준 베이스

완제품 솔루션이 아니라 프로젝트를 빠르게 시작하기 위한 기반 자산이며, 향후 core · mci · full 모듈 단위 제공까지 확장합니다.

1

공통 구조 표준화

프로젝트마다 반복되는 FE/BE 기본 구조와 개발 규칙을 정리해 초기 구축 부담을 줄입니다.

2

고객사별 확장 대응

업무와 연동 방식의 차이는 adapter · mapper · config 구조로 분리해 유연하게 반영합니다.

3

모듈형 확장 기반

현재는 구축 베이스로 활용하고, 향후 요구에 따라 core · mci · full 구성으로 제품화합니다.

왜 지금 필요한가

회사 기제품 도입이 어려운 상황에서도 채널 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위한 공통 기반이 필요합니다.

01

공통 기반이 없음

신규 채널 프로젝트를 시작할 때마다 BE · FE 기초를 새로 잡는 탓에 초기 작업 시간이 매번 낭비됩니다.

02

고객사별 차이 흡수


업무 · 인증 · MCI · 계정계 / 정보계 / 대외계 연동 방식이 고객사마다 다릅니다. 공통 기반은 표준화하고 차이는 확장 구조로 분리해야 합니다.

03

지금이 적기

차기(Next) 투입 일정이 비어 있는 지금이, 가용 인력으로 두고두고 쓸 공통 자산을 확보해 둘 적기입니다.

Channel Foundation 구성도



2명 · 3개월 — 1단계 마일스톤

실 프로젝트 진행을 위한 뼈대(인프라 · 통신 · 인증 · 모듈 구조)에 집중하고, 개별 프로젝트에 종속되는 비즈니스 로직은 철저히 배제합니다.

1

1개월차 기반 구축

모노레포 구조화 및 공통
패키지(@bx/shared) 세팅, 번들러 · 빌드 /
배포 검증

산출물

아키텍처 설계서 · 공통 뼈대 소스코드

2

2개월차 핵심 모듈

auth · system · gateway 기반 안정화,
mci-svc의 거래 정의 · mapper · adapter
routing 구조 구현

산출물

공통 인증/권한 · MCI 기본 흐름 · 샘플 거래

3

3개월차 검증 & 가이드

Admin UI ↔ Backend API 연계 검증,
테스트 자동화(E2E) 구성 및 개발 가이드 ·
샘플 정리

산출물

개발 가이드 · 샘플 업무 · 테스트 자동화 기반

1단계 주요 산출물

개별 고객의 비즈니스 로직은 제외하고, 여러 파생 프로젝트가 올라설 공통 기반을 먼저 확보합니다.



Frontend 개발 가이드

PC · Mobile · Admin 스켈레톤 + 개발 가이드



Backend 개발 가이드

공통 모듈 · 표준 레이아웃 + 개발 가이드



인증 / 권한 기본 체계

JWT 자동 재발급 · Gateway 내부 인증 · Redis 세션



MCI 연동 표준

YAML 거래 registry · Adapter/Mapper · 샘플 거래



API 연계 · 타입 자동화

OpenAPI TypeBridge · Envelope 처리



프로젝트 관리 · WBS

GitHub Project 기반 WBS · 일정 관리

기대효과와 향후 확장

기대효과

- ✓ 채널 프로젝트 초기 구축 기간 단축
- ✓ 개발 표준화 및 품질 향상
- ✓ 반복 개발 비용 절감
- ✓ MCI · 외부 연동 구조의 재사용성 확보
- ✓ 고객사별 커스터마이징 범위 명확화
- ✓ MVP 기반 Pre-sales 빠른 데모 · 즉시 커스터마이징

향후 확장 — 모듈 단위 제품화

제품 · core

auth + system + gateway

제품 · mci

core + mci

제품 · full

core + mci + integration + 샘플 업무

채널 서비스 모니터링 도구

PC · Mobile · Admin 채널 서비스 상태를 실시간 감시하는 관제 · 운영 지원 도구
(가동률 · 응답속도 · 점검 상태)

AI 활용 개발 — 실증과 SI 시장 대비

AI 유료 요금제 도입은 이미 결정된 사안입니다. 관건은 실제 활용의 실증과 조직 개발 역량의 내재화입니다.



AI Agent 활용 가치

프로젝트 전체 소스의 의존성을 유지한 채
분석하고, 아키텍처 정합성에 맞는 코드 생성
· 정확한 오류 진단 · 연속 작업을 보장합니다.



우리의 실증 (이미 적용 중)

GitHub Webhook → Notion 자동화
(integration-svc), WBS ↔ GitHub
Projects 동기화, OpenAPI → FE 타입
자동생성 CI 게이트.



SI 시장 변화 대비

AI 도입으로 SI 개발 방식이 바뀌는 흐름에
맞춰, 조직이 선제적으로 경험을 축적하고
대비합니다.



AI 기반 고효율 개발 프로세스 — 선제적 대응

단순한 프레임워크 하나를 넘어,
AI 활용 개발 방식에 대한
조직의 경험을 자산화합니다.

MVP 수준의 Channel Foundation 확보



제안 · 데모 환경 구성



신규 사업 기회 발굴